

جدول ساختار شکست رشته مکانیک (کلیه گروه های ساختمانی)		
ردیف	مرحله پیشرفت عملیات	میزان پیشرفت (درصد)
۱	ارزیابی محل و جانمایی چاه و داکت ها	۱
۲	ارزیابی محل نصب منابع آب، پمپ ها و سایر تجهیزات	۱
۳	ارزیابی مصالح لوله کشی فاضلاب	۱
۴	اجرای لوله کشی فاضلاب	۶
۵	ارزیابی مصالح لوله کشی آب	۱
۶	اجرای لوله کشی آب	۶
۷	ارزیابی مصالح سیستم سرمایش	۱
۸	اجرای سیستم سرمایشی (لوله یا کانال)	۶
۹	ارزیابی مصالح سیستم گرمایش	۱
۱۰	اجرای سیستم گرمایشی (لوله یا کانال)	۶
۱۱	ارزیابی مصالح سیستم آتش نشانی	۱
۱۲	اجرای سیستم آتش نشانی	۵
۱۳	تست اولیه لوله کشی آتش نشانی	۲
۱۴	نصب تجهیزات و تست نهایی سیستم آتش نشانی	۷
۱۵	نظارت بر نصب کانال های هوا و برگشت و تخلیه هوای آلوده	۴
۱۶	جانمایی دودکش ها	۱
۱۷	تست دودکش ها	۲
۱۸	تست لوله کشی آب سرد و گرم و ساپورت ها	۵
۱۹	تست لوله کشی فاضلاب و ساپورت ها	۶
۲۰	تست سیستم سرمایش و ساپورت ها	۵
۲۱	تست سیستم گرمایش و ساپورت ها	۵
۲۲	نصب تجهیزات سرمایشی و تست نهایی	۵
۲۳	نصب تجهیزات گرمایشی	۵
۲۴	نصب شیرآلات و تست نهایی لوله کشی سرد و گرم	۵
۲۵	نصب منابع آب ها و تست پمپ ها	۷
۲۶	بازدید، تهیه گزارش پایانی و اظهار نظر در فرم اطلاعات شناسنامه	۵
جمع کل بارم عملیات		۱۰۰

تاریخ امضا و اثر انگشت مالک / وکیل مالک
 نام و نام خانوادگی:

مهر و امضاء

تاریخ امضای ناظر
 نام و نام خانوادگی:

مهر و امضاء